

# 数 量 計 算 書

臨港道路（港湾2号線）道路改良工事（R2-2）

設計数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路改良						
地盤改良工						
	固結工					
		改良杭打設	E種 給水運搬込	本	52	FTJ-NA
		改良杭打設	F種 給水運搬込	本	66	FTJ-NA
		排泥運搬・処分	汚泥吸排車8t	日	37.5	
	残土処理工	整地	汚泥固化後の整地	m3	1,248	
構造物撤去工						
	構造物取壊工					
		舗装版切断	t ≤ 15cm	m	314	
		舗装版破碎	t ≤ 15cm	m2	701	
		路盤撤去運搬	L=1.0km以内	m3	78	
	運搬処理工					
		濁水運搬	L=22.6km以下	m3	1.1	
		濁水処分	As切断時濁水	式	1	
		殻運搬	L=19.5km以下	m3	101	
舗装工		殻処分	As掘削塊	t	237	
	アスファルト舗装工					
		上層路盤	RM-40, t=300mm	m2	196	
		下層路盤	RC-40, t=100mm	m2	196	
		基層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	654	
		中間層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	670	
		表層舗装	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	684	
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	94	
共通仮設費						
	運搬費					
		施工機運搬費		回	1	
		重建設機械分解組立費		回	1	
	技術管理費					
		ゆいくる材 品質管理費	廃棄物4資材 評価基準2資材	式	1	
		室内土質試験	六価加試験等	式	1	2検体











## 交通誘導警備員数の算定

細別(名称・箇所・規格等)	計 算 式	参 考
	1日当り 標準施工量	
<b>構造物撤去工</b>		
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下 $314 \text{ m} \div 230 = 1.4$	赤本(R2版) I-14-④-116
舗装版破碎	騒音振動対策不要 10cm超え15cm以下 $701 \text{ m}^2 \div 510 = 1.4$	I-14-④-115
床堀	$1\text{m} \leq W < 2\text{m}$ $78 \text{ m}^3 \div 150 = 0.6 \Rightarrow 3.40$	I-14-④-16
<b>固結工</b>		
改良体打設	$52 \text{ 本} \div 2.53 = 20.6 \Rightarrow 20.6$ $66 \text{ 本} \div 3.89 = 17.0 \Rightarrow 17.0$	
<b>舗装工</b>		
下層路盤	1層 $196 \text{ m}^2 \div 940 = 0.21$	I-14-④-103
上層路盤	2層 $196 \text{ m}^2 \div 940 = 0.42$	〃
基層舗装	1層 $654 \text{ m}^2 \div 2,300 = 0.29$	I-12-④-104
中間層舗装	〃 $670 \text{ m}^2 \div 2,300 = 0.30$	〃
表層舗装	〃 $684 \text{ m}^2 \div 2,300 = 0.30 \Rightarrow 1.52$	〃
溶融式区画線	実線15cm $0.0 \text{ m} \div 1,000 = 0.00$ 破線15cm $0.0 \text{ m} \div 900 = 0.00$ 破線30cm $0.0 \text{ m} \div 550 = 0.00 \Rightarrow 0.00$	IV-1-①-2
<b>運搬費</b>		
重機建設機械 分解組立	地盤改良機 20~60t $2.4 \Rightarrow 2.4$	I-2-②-23
<b>準備・片付け</b>	$\Rightarrow 2.0$	
<b>作業日数</b>	合計 $46.9$	
交通誘導警備員数	$2\text{人/日} \times 47.0 = 94 \text{ 人日}$	