

工事名： 那覇港ふ頭泊地（-9.0m）浚渫工事（R5）

質問内容	<p>特記より工期が180日となっておりますが、汚濁防止枠の供用日数15日より実際は1か月程で終わる工事かと思われます。工期180日としている理由をご教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	---



(回答)

- ・ 工期180日間の根拠は、これまでの浚渫工事の実績を基にする他、接岸する岸壁を使用する船社との調整により、施工不可の日数があること、また、浚渫土の曝気を行う為の日数を考慮して設定しています。