

工事名： 臨港道路（港湾2号線）道路改良工事（R2-2）

質 問 内 容	<p>1. 交差点の通行止めについて 工区内に交差点が含まれておりますが、工事期間中交差点は通行止めになると想定してよろしいでしょうか。</p> <p>2. プラント移設について 改良材供給設備の移設が発生した場合、設計変更の対象になると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. 地盤改良工の調査費用について 地盤改良工にかかわる調査を実施する場合、調査費用は設計変更の対象になると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>4. 障害物の移設・撤去について 施工の障害になると思われる電線や電話線、街灯や信号機は移設されるものと考えてよろしいでしょうか。</p>
------------------	--



- 回答1 入札時積算は交差点の全面通行止めを想定しております。
必要がある場合は協議を行います。
- 回答2 改良材供給設備の移設が発生した際は設計変更の対象となります。
- 回答3 地盤改良工にかかわる調査費用が必要な場合は協議を行います。
- 回答4 施工の障害になる架空線は沖縄電力やNTT等と移設協議を行っており、
4月に協議結果が出る予定です。
街灯は落札後に移設協議を予定しており、
信号機は管理者と支障物件の一時運用停止を含めた
協議を現在行っているところです。