

令和4年度 発注見通しの公表について(令和4年4月1日現在)

那覇港管理組合における令和4年度の工事等発注見通しを別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等

がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

令和4年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書【工事】

番号	工 事 名	場 所	工 期	業 種	概 要	入札時期	入札・契約の方法	所管課
1	新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事(R4)	新港ふ頭	8ヶ月	土木工事	土木工事一式	第1四半期	一般	計画建設課
2	那覇港港湾施設維持補修工事委託	那覇港全域	12ヶ月	土木工事	維持補修工事	第1四半期	一般	計画建設課
3	コンテナターミナルレール改修工事	新港ふ頭	5ヶ月	土木工事	レール補修工事	第1四半期	一般	計画建設課
4	新港ふ頭給水管撤去工事	新港ふ頭	6ヶ月	土木工事	給水管撤去工事	第1四半期	一般	計画建設課
5	泊大橋転落防止設置工事	泊ふ頭	5ヶ月	土木工事	転落防止設置	第1四半期	一般	計画建設課
6	泊港橋耐震補強工事(R4)	泊ふ頭	6ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
7	新港ふ頭地区臨港道路修繕工事(R4)	新港ふ頭	4ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
8	新港ふ頭10号岸壁背後舗装工事(R4-1)	新港ふ頭	7ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
9	新港ふ頭10号岸壁背後舗装工事(R4-2)	新港ふ頭	7ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
10	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事(R4)	新港ふ頭	6ヶ月	電気工事	電気工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
11	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R4)	浦添ふ頭	6ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
12	コンテナターミナル舗装補修工事	新港ふ頭	5ヶ月	土木工事	舗装改修工事	第2四半期	一般	計画建設課
13	那覇ふ頭上屋撤去工事	那覇ふ頭	4ヶ月	解体工事	上屋解体工事	第2四半期	一般	計画建設課
14	那覇港電気幹線改修工事	新港ふ頭 浦添ふ頭	6ヶ月	そのた工事	テント設置工事	第2四半期	一般	計画建設課

令和4年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書【工事】

番号	工事名	場所	工期	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課
15	泊港橋歩道ルーフ設置工事(R4)	泊ふ頭	5ヶ月	土木工事	土木工事一式	第3四半期	一般	計画建設課
16	新港ふ頭11号岸壁背後整備工事(R4)	新港ふ頭	4ヶ月	土木工事	土木工事一式	第4四半期	一般	計画建設課
17	那覇ふ頭岸壁防食工事	那覇ふ頭	4ヶ月	土木工事	防食工事	第4四半期	一般	計画建設課

令和4年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書【委託】

番号	業 務 名	場 所	履行期間	業 種	概 要	入札時期	入札・契約の方法	所管課
1	新港ふ頭12・13号岸壁背後環境調査(事後調査)	新港ふ頭	9ヶ月	環境調査	調査業務一式	第1四半期	指名	計画建設課
2	港湾施設台帳作成業務委託	那覇港全域	10ヶ月	台帳作成	港湾施設台帳	第1四半期	一般	計画建設課
3	那覇港港湾計画改訂に係る環境影響予測評価業務	那覇港全域	1年	環境予測評価	調査・設計一式	第1四半期	一般	計画建設課
4	令和4年度港湾施設定期点検業務委託	那覇港全域	7ヶ月	調査設計	港湾施設点検	第2四半期	一般	管理課
5	令和4年度泊大橋定期点検業務委託	泊大橋	7ヶ月	調査設計	橋梁点検	第2四半期	一般	管理課
6	那覇港管理組合庁舎複合施設計画可能性調査業務	那覇港内	8ヶ月	調査業務	那覇港管理組合庁舎複合施設の可能性調査	第2四半期	一般	管理課
7	新港ふ頭11号岸壁背後施設設計業務委託(R4)	那覇港内	6ヶ月	設計業務	設計業務一式	第2四半期	一般	計画建設課
8	新港ふ頭11号岸壁関連環境業務委託(R4)	那覇港内	4ヶ月	環境調査	調査業務一式	第3四半期	一般	計画建設課
9								
10								
11								
12								
13								
14								