

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 那覇港海岸における安心安全の向上（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画との整合性	○
I. 目標の妥当性 ②安全安心の確保に向けた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と指標・数値目標の整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性 ④指標・数値目標と事業内容の整合性が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑤指標。数値目標がわかりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込み妥当性	○
III. 計画の実現可能性 ⑦計画の具体性など、事業の熟度が高い	○
III. 計画の実現可能性 ⑧計画について住民等との間で合意が形成されている	○

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月04日

計画の名称	那覇港海岸における安心安全の向上（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和03年度（3年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	那覇港管理組合（普通会計分）												
計画の目標	那覇港新港ふ頭地区における護岸について、早急に老朽化対策を実施し、安全安心な背後地域を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	350	A	350	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・護岸の背後地域に対する安全・安心確保のため、護岸の老朽化対策を実施し、高潮想定浸水面積を13ha(H26)から0ha(R3)に減少させる。 想定浸水面積・・・護岸の高潮に対する防護機能が確保されていない海岸において、浸水が想定される区域の面積	H26当初 13ha	－ ha	R3 0ha

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	一般	那覇港管 理組合 (普通会計分)	直接	那覇港管理 組合	老朽化	港湾	那覇港海岸 (新港ふ頭地区)	護岸L=295m	那覇市	■	■	■				350		未策定	
		港湾局																			
													小計						350		
													合計						350		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02			
配分額 (a)	32	0			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	32	0			
前年度からの繰越額 (d)	14	0			
支払済額 (e)	45	0			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.17	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	那覇港海岸における安心安全の向上（防災・安全）		
計画の期間	平成31年度（令和元年度）～平成33年度（令和3年度）（3年間）	交付対象	那覇港管理組合（普通会計分）



凡例

● 基幹事業

