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那覇港管理組合

工事名：

那覇港那覇ふ頭地区

図　面　名　称

　図　面　目　録

図面番号

計画平面図

  - 3

  - 4

6 - 1

  - 2 横断図

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

  - 

  - 

標準断面図

施工計画図  - 5

  - 6 揚土土捨て配置図

汚濁防止工配置図(参考)



Ｓ=1/500計画平面図
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組    数

那 覇 港 管 理 組 合

設計年月

図面名称

年    度

工 事 名

縮    尺 1/500

水深平面図

全6枚の１枚目

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月
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※１．底面余掘厚は、0.5mとする。

※２．斜面勾配は、1:3とする。

※３．余掘幅は、4.0mとする。
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横断図

工 事 名

設計年月 全6枚の2枚目

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月

11.4

11.5

205.0

230.7

157.8

底面幅　L=80.0m

35.0

純 土 量

法 面 余 堀

底 面 余 堀

純 土 量

法 面 余 堀

底 面 余 堀

純 土 量

法 面 余 堀

底 面 余 堀

40.0

40.0

純 土 量

法 面 余 堀

底 面 余 堀

純 土 量

法 面 余 堀

底 面 余 堀

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71.5



中心線+20

中心線+40

中心線+60

NO.83

No.80 No.85 No.88

No.80 No.85

No.80 No.85 No.88

No.88

-5.00

+5.00

+0.00

-10.00

-10.00

+0.00

+5.00

-5.00

-5.00

+5.00

+0.00

-10.00

-5.00

+0.00

-10.00

+5.00

Ｓ＝1/250標 準 断 面 図

▽

▽

L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

+3.60

▽　計画水深　DL-6.0

▽　計画水深　DL-6.0

H.W.L　+2.10

L.W.L　±0.00

▽

▽

▽

▽

L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

▽　計画水深　DL-6.0

▽

▽

L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

▽　計画水深　DL-6.0

余掘厚　0.5ｍ

単    位

組    数

那 覇 港 管 理 組 合

図面名称

年    度

縮    尺 1/500

横断図

工 事 名

設計年月 全6枚の3枚目

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月



汚濁防止枠（14m × 14m ×4m ）

汚濁防止膜（連続φ300 H-2m ）L= 40m

汚濁防止膜（連続φ300 H-2m ）L= 40m

工 事 名

図面名称

年　　度

単　　位縮　　尺

図面番号

図　示

汚濁防止工配置図

作成年月

那 覇 港 管 理 組 合

全6枚の4枚目

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月

S=1/250
汚濁防止工配置図（参考）

汚濁防止枠（14m ｘ 14m ）

（連続φ300 H -4m ）
汚濁防止膜
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那 覇 港 管 理 組 合

施工計画図

設計年月

工 事 名

那覇ふ頭地区

浚渫工事箇所

新港ふ頭地区

揚土箇所（仮岸壁）

残土置場及び

固化処理ピット

海
上

土
運

搬
経

路
（

那
覇

ふ
頭

→
仮

岸
壁

）

S=1/10000

土運船経路図

施 工 計 画 図

えい航(往路)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入

ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｯｸﾎｳ

固化処理ピット固化処理ピット

③ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
　▽海面

グラブ船

④ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬①グラブ船浚渫

引船

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

仮岸壁
固化処理ピット

安定処理工（固化処理ピット → 残土置場）

固化処理ピット

③バックホウ積込 ④ダンブトラック運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入→②バックホウ撹拌→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土仮置

残土仮場

②台船運搬

台船 台船

順序：①グラブ浚渫→②台船運搬→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬

②バックホウ撹拌混合

順序：①固化材投入→②バックホウ撹拌混合→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土置場(整地)

浚渫工（那覇ふ頭（浚渫）→ ピット）

施工イメージ

着手

海上施工

陸上施工

全6枚の5枚目

ﾊﾞｯｸﾎｳ

⑤残土仮置（バックホウ盛土）

1次浚渫

えい航(復路) えい航(往路)

揚土箇所または調達港へ

1次土捨(撹拌混合→残土置場)

2次浚渫

えい航(復路)

揚土箇所または調達港へ

えい航(往路)

仮設ピット修復

2次土捨(撹拌混合→残土置場)

仮設ピット修復

3次土捨(撹拌混合→残土置場) 完了

3次浚渫 揚土箇所または調達港へ 4次浚渫

仮設ピット修復

3次土捨(撹拌混合→残土置場)

えい航(復路) えい航(往路)

完了

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月
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工 事 名

設計年月 全6枚の6枚目

揚土土捨て配置図

令和8年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-1)

令和8年4月


